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پروژه انتقال آب دریای عمان به شرق کشور، که 
قرار بود هم بحران آب شهرهای شرقی را تخفیف دهد 
و هم زمینه‌ساز توسعه صنعتی و تثبیت جمعیت در 
این مناطق باشــد، حالا با گزارش‌هایی درباره توقف 
عملیات، بدهی به پیمانــکاران و فروش تجهیزات 

خریداری‌شده روبه‌روست. 
قرار بود طــی این پروژه آب دریــای عمان راهی 
طولانی را پشت سر بگذارد تا به شهرها و صنایع شرق 
کشور برسد. از سواحل مکران، از مسیرهای طولانی 
و دشوار، از مناطق کوهســتانی و خشک، تا زاهدان، 
خراسان جنوبی و مشهد. طرحی که در کنار تأمین 
آب مورد نیاز صنایع و معادن، با وعده‌هایی بزرگ‌تر 
معرفی می‌شد: کاهش فشــار بر منابع زیرزمینی، 
ایجاد اشتغال، توسعه اقتصادی مناطق محروم و حتی 

جلوگیری از مهاجرت و حاشیه‌نشینی.

از 1398 تا 1400 و ...!
تفاهم‌نامه انتقال آب دریای عمان به استان‌های 
سیستان‌وبلوچستان، خراســان جنوبی و خراسان 
رضوی در سال ۱۳۹۸ امضا و عملیات اجرایی طرح در 
سال ۱۴۰۰ آغاز شد. شرکت تأمین آب صنایع و معادن، 
مشهور به ایمواسکو، با مشارکت بخش خصوصی و 
حمایت وزارت صمت، مسئولیت بخشی از این پروژه 

را برعهده گرفت. قرار بود آب شیرین‌شــده دریا، از 
طریق شبکه‌ای طولانی از خطوط انتقال به مقاصد 
تعیین‌شده برســد. طرحی که از همان ابتدا، هم به 
سرمایه‌گذاری سنگین نیاز داشت و هم به تأمین مالی 

مستمر و هماهنگی میان چندین دستگاه و پیمانکار.
در آذر ۱۴۰۱، از اجــرای چندیــن جبهه کاری، 
مسیرسازی، ســاخت لوله‌های فولادی و پیشرفت 
عملیات در بخش‌هایی از مسیر خبر داده می‌شد. وعده 
بهره‌برداری نیز در افق سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ قرار 
داشت. اما فاصله میان زمان‌بندی اعلام‌شده و واقعیت 

اجرا، به‌تدریج آشکار شد.
در فروردیــن ۱۴۰۲، منصــور بیجــار، 
معاون وقت هماهنگــی امور عمرانی اســتانداری 
سیستان‌وبلوچستان، پیشرفت فیزیکی کل طرح را 

حدود 3 درصد و سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده آن را 
حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. 

در سال ۱۴۰۲، مقام‌های مسئول از رسیدن آب به 
زاهدان تا پایان سال ۱۴۰۳ و بهره‌برداری از بخش‌هایی 
از طرح سخن می‌گفتند. وعده‌هایی که برای استانی با 
سابقه طولانی محرومیت آبی، تنها خبرهایی درباره 
یک پروژه عمرانی نبودند. قرار بود نشانه‌ای از تغییر 

وضعیت منطقه باشند.
اما تأمین مالی به یکی از گره‌هــای اصلی پروژه 
تبدیل شــد. مدیرعامل ایمواســکو در اردیبهشت 
۱۴۰۲، پیشرفت کل پروژه را تا نیمه فروردین همان 
ســال حدود 8 درصد اعلام کرده بود و در کنار آن، از 
عدم قطعیت در تأمین به‌موقع منابع مالی و طولانی 
 بودن فرایند اخــذ مجوزها به‌عنــوان موانع اصلی 

نام می‌برد. 

وقتی پول به لوله تبدیل می‌شود
اکنون خبرهایی از توقف پروژه انتقال آب دریای 
عمان به مشهد، جمع‌آوری خط لوله از سوی پیمانکار 
و فروش تجهیزات برای پرداخت مطالبات منتشــر 
شــده اســت. در گزارش‌های تازه، ارزش عملیات 
اجرایی انجام‌شــده بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان و 
در برخی روایت‌ها مجموع هزینه‌کرد پروژه حدود ۷۰ 

هزارمیلیارد تومان عنوان شده است. 
گزارش روزنامه خراســان درباره وضعیت پروژه، 
از بدهی‌ها و مشکلات نقدینگی و همچنین فروش 
احتمالی بخشی از لوله‌ها و ورق‌های خریداری‌شده 

برای تســویه مطالبات خبر می‌دهد. در این روایت، 
درخواست افزایش سرمایه تا حدود ۲۲ هزار میلیارد 
تومان مطرح بوده، اما افزایش ســرمایه محقق‌شده 
حدود ۱۱.۵ هزار میلیارد تومان عنوان شــده است. 
مدیر سابق پروژه همچنین گفته بود برآورد می‌شد 
حدود ۱۵۰ کیلومتر لوله به محل پروژه منتقل شده 
و ۴۵ تا ۵۰ کیلومتر دیگر تولید شده باشد؛ بخشی در 

کارخانه‌ها و بخشی در مسیر اجرای پروژه.
اگر این تجهیزات که برای رساندن آب به مقصد 
خریداری شــده‌اند، اکنون برای تأمین نقدینگی و 
پرداخت بدهی‌ها به فروش برســند، مســئله فقط 
عقب‌افتادن یک برنامه عمرانی نیســت. در چنین 
وضعیتی، دارایی‌های انباشته‌شده پروژه به جای آنکه 
به تکمیل زیرســاخت کمک کنند، به منبعی برای 
جبران بحران مالی تبدیل می‌شــوند؛ وضعیتی که 
می‌تواند هزینه نهایی اجرا را افزایش دهد و بازگشت به 

مسیر عملیاتی را دشوارتر کند.

شرق کشور؛ میان بحران آب 
و  وعده صنعتی‌شدن

اهمیت ایــن ماجــرا را نمی‌توان فقط بــا ارقام 
بودجه و طول خط لوله سنجید. شرق کشور، به‌ویژه 
سیستان‌وبلوچستان، با مسئله‌ای پیچیده‌تر از کمبود 
آب در یک شبکه شهری مواجه است. دسترسی ناپایدار 
به آب آشامیدنی، فشار بر منابع زیرزمینی، خشکسالی 
و آسیب‌پذیری معیشت‌های محلی، مجموعه‌ای از 
بحران‌های درهم‌تنیده‌اند. پروژه انتقال آب دریا قرار 
بود بخشی از پاسخ به این وضعیت باشد؛ اما از ابتدا نیز 
این پرسش وجود داشت که آیا انتقال آب از فاصله‌ای 
طولانی، با هزینه‌های ســنگین انرژی و نگهداری، 
می‌تواند جایگزین برنامه‌ای جامــع برای مدیریت 

منابع آب شود؟
در روایت رسمی، انتقال آب دریا با اهدافی همچون 
حفظ آب‌های زیرزمینی، توســعه صنایع معدنی و 
ایجاد اشتغال پیوند خورده بود. با این حال، انتقال آب 
به‌خودی‌خود مصــرف را پایدار نمی‌کند. اگر صنایع 
آب‌بر بدون ارزیابی دقیق ظرفیت منطقه توسعه پیدا 
کنند، ممکن است منابع تازه به جای کاهش فشار بر 
محیط‌زیســت، زمینه افزایش تقاضا را فراهم کنند. 
همچنین آب شیرین‌شــده، برخلاف تصــور رایج، 
منبعی بی‌هزینه نیست؛ نمک‌زدایی، انتقال در مسیر 
طولانی، پمپاژ و نگهداری خطوط به انرژی و سرمایه 

مستمر نیاز دارد.
از همین رو، پرســش اصلی فقط این نیست که 
چرا پروژه به مقصد نرسیده است. پرسش مهم‌تر این 
است که پیش از آغاز چنین سرمایه‌گذاری عظیمی، 
ارزیابی‌های اقتصادی، زیست‌محیطی و مالی تا چه 
اندازه واقع‌بینانه بوده‌اند؟ آیا منابع مالی پایدار برای 
همه مراحل پروژه پیش‌بینی شده بود؟ آیا زمان‌بندی 
اعلام‌شــده با پیچیدگی فنی و اجرایی طرح تناسب 
داشت؟ و آیا سهم تأمین آب شــرب مردم از ابتدا به 
اندازه‌ای روشن و تضمین‌شده تعریف شده بود که بتوان 

آن را از اهداف صنعتی و معدنی تفکیک کرد؟

پروژه‌ای که هنوز پایانش روشن نیست
با وجود خبرهای مربوط بــه توقف خط انتقال به 
مشهد، نمی‌توان گفت همه اجزای پروژه انتقال آب 

دریای عمان به شرق کشور متوقف شده‌اند. 
حتــی در آذر ۱۴۰۴، ایرنا به نقــل از مدیرعامل 

ایمواسکو گزارش داد که فاز نخست طرح تا زاهدان 
۳۳ درصد پیشرفت داشته است. اما بر اساس همان 
گزارش، بهره‌برداری از این فاز در صورت تأمین به‌موقع 
منابع مالی، برای سال‌های ۱۴۰۶ تا ۱۴۰۸ پیش‌بینی 
شــده بود؛ زمانی بســیار دیرتر از وعده‌هایی که در 

سال‌های آغاز اجرای پروژه مطرح می‌شد. 
در خرداد ۱۴۰۵ نیز معاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری سیستان‌وبلوچستان بر ضرورت تدوین 
برنامه‌ای عملیاتی و زمان‌بندی دقیق برای تســریع 
پروژه انتقال آب عمان به زاهدان تأکید کرد. این خبر 
نشان می‌دهد که دست‌کم در بخش مربوط به زاهدان، 
موضوع اجرای طرح همچنان در دستور کار مقام‌های 

استانی بوده است. 
با این حال اخبار جدید در خصوص فروش لوله‌ها 
بخش‌های مثبت ماجرا را هم در هاله‌ای از ابهام می‌برد.

صورت‌حساب یک وعده بزرگ
شکست یا تعلیق یک پروژه بزرگ، تنها با محاسبه 
پولی که تاکنون خرج شده سنجیده نمی‌شود. هزینه 
تأخیر، افزایش قیمت تجهیزات، استهلاک دارایی‌های 
خریداری‌شــده، مطالبات پیمانکاران و منابعی که 
می‌توانستند صرف راهکارهای دیگر شوند نیز باید در 
محاسبه نهایی لحاظ شوند. در پروژه‌ای که قرار بود هم 
به تأمین آب شرب کمک کند و هم توسعه صنعتی 
شرق کشور را پیش ببرد، هزینه فرصت تأخیر اهمیت 

دوچندان دارد.
البته نمی‌توان بدون انتشار اسناد مالی و قراردادها، 
همه هزینه‌های انجام‌شــده را زیــان قطعی یا همه 
تجهیزات موجود را دارایی بلااستفاده دانست. بخشی 
از زیرساخت‌های ساخته‌شده ممکن است همچنان 
قابلیت بهره‌برداری داشــته باشند و بعضی خطوط 
نیز ممکن اســت با تأمین منابع مالی تکمیل شوند. 
اما همین ابهام، ضرورت انتشــار اطلاعات شفاف را 

بیشتر می‌کند.
در این میان سوال اینجاست؛ چه نهادی بر برآورد 
اولیه هزینه‌ها و زمان‌بندی اجرا نظارت کرده است؟ 
چه کسی باید درباره فاصله میان وعده بهره‌برداری در 
سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ و زمان‌بندی تازه تا سال‌های 
۱۴۰۶ تا ۱۴۰۸ توضیح دهد؟ آیا پیمانکاران به دلیل 
تأخیر در پرداخت مطالبات از کار خارج شده‌اند یا همه 
چیز زیر سایه جنگ شرایط بحرانی از کنترل و نظارت 

خارج شده است؟
پروژه انتقال آب دریای عمان با وعده پایان کم‌آبی، 
رونق صنعت و تغییر سرنوشت شرق کشور آغاز شد؛ 
اما امروز، در سایه بی‌برنامگی و غفلت از اولویت‌های 
مردم، خبر فروش تجهیزاتی به گوش می‌رســد که 
قرار بود راه‌حل بخشــی از مشکلات باشند. گویی در 
این پروژه، پیش از آنکه آب به مقصد برسد، وعده‌ها به 

پایان رسیده‌اند.

وزارت راه اعلام کرد؛
 پرداخت غرامت جان‌باختگان 

پرواز ۷۵۲  اوکراین
وزارت راه و شهرســازی با 
انتشار چهل و دومین اطلاعیه 
ستاد پرداخت به بازماندگان 
معزز ســانحه پرواز اوکراین، 
از بازماندگان خواســت برای 
دریافت خســارات ناشــی از 
سانحه پرواز اقدام کنند. در این اطلاعیه آمده است: وزارت راه و 
شهرسازی مکلف به تکریم، دلجویی و تسریع در پرداخت مبلغ 
مصوبه مزبور به وراث قانونی هر یک از جان‌باختگان، فارغ از ملیت، 
جنسیت و سن آنهاست.  این پرداخت صرفاً ناظر به خسارات ناشی 
از سانحه پرواز است و نافی حق پیگیری جنبه کیفری موضوع در 

مرجع قضایی صلاحیت‌دار به‌موجب قانون نیست.
    

بهروزآذر:
اصلاح مهریه مستلزم دستکاری

 شروط ضمن عقد است
معــاون رئیس‌جمهور در 
امور زنان و خانواده با اشــاره 
بــه ایراد‌های مطرح‌شــده 
نســبت به طرح نحوه اجرای 
محکومیت‌هــای مالــی که 
بخشی از آن مربوط به اصلاح 
»مهریه« می‌شــود گفت: این مصوبه از منظر قانون اساســی، 
سیاست‌های کلی نظام و شــرع با مغایرت‌هایی مواجه است و 
مجلس باید اصلاحات موردنظر را در کمیسیون حقوقی و قضایی 
اعمال کند. زهرا بهروزآذر در گفت‌و‌گو با ایســنا، درباره آخرین 
روند بررسی اصلاح مهریه که بخشی از طرح جدید نحوه اجرای 
محکومیت‌های مالی است گفت: مصوبه مهریه طبق فرایند بعد از 
مجلس، به شورای نگهبان و مجمع تشخیص ارسال شد که ما هم 
به عنوان کارشناس این حوزه نظراتمان را اعلام و در جلسات مجمع 
حضور پیدا کردیم، حتی با پژوهشگاه شورای نگهبان هم جلسه‌ای 
گذاشتیم و نظرات را گفتیم؛ مغایرت‌هایی که با قانون اساسی، 
سیاست‌های کلی نظام و شرع دارد نیز مطرح شد. وی افزود: در 
حال حاضر مجلس باید در کمیسیون حقوقی قضایی که از ابتدا 
این طرح را پیش برده، مغایرت‌ها و مواردی که باید اصلاح شود 
را کلاً اصلاح کند. در جلسه‌ای که کارگروه تخصصی بوده، یک بار 
دعوت شدیم و نظراتمان را گفتیم، واقعیت این است که همچنان 
نظر ما بر این است که اصلاحاتی که مد نظر است، اجرایش شدنی 
نیست، یعنی بحث تغییر تعداد سکه مهریه با توجه به اینکه خلاف 
شرع هم تشخیص داده شده، عملاً اجرا نخواهد شد و به نظر می‌آید 

برای همیشه حذف شود.
    

تشکیل پرونده برای عاملان 
قطع درخت ۸۰۰ ساله در اهر

دادســتان عمومــی و 
انقــاب شهرســتان اهــر 
اســتان آذربایجان شرقی از 
تشکیل پرونده برای عاملان 
قطع درخت چنار ۸۰۰ ساله 
روستای زگلیک خبر داد. به 
گزارش ایلنا، علی فاضلی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی قطع 
درخت چنار تاریخی روستای زگلیک با هدف فروش و تامین هزینه 
احداث سرویس بهداشتی در روستای زگلیک، پرونده قضایی در 
شعبه دوم بازپرسی اهر تشکیل و در حال رسیدگی است. وی افزود: 
دستگاه لودری که اقدام به قطع درخت کرده توقیف و در پارکینگ 
است و بخشی از تنه قطع شده درخت چنار زگلیک توسط نیروی 
انتظامی با همکاری یگان حفاظت میراث فرهنگی ضبط شــده 
است. تحقیقات اولیه حاکی است درخت تاریخی و ثبت ملی چنار 
روستای زگلیک شهرستان اهر بعد از ۸۰۰ سال عمر با هماهنگی 
بخشداری فندقلو شهرستان اهر با هدف فروش و تامین هزینه 

احداث سرویس بهداشتی در روستای زگلیک، قطع شده است.
    

مسئول ذی‌ربط در وزارت بهداشت:
مصرف لبنیات در ایران 

کمتر از میزان توصیه‌شده است
مدیــرکل دفتــر بهبود 
تغذیه جامعه وزارت بهداشت 
با هشــدار درباره پیامدهای 
کاهش مصرف لبنیات، به نقش 
گرانــی و باورهای غیرعلمی 
در حذف ایــن محصولات از 
سبد غذایی اشاره کرد و از پیشــنهاد به مجلس برای اختصاص 
یک درصد از مالیات کارخانه‌های مواد غذایی برای تأمین اقلام 
اساسی، ریزمغذی‌ها و حمایت تغذیه‌ای از اقشار کم‌درآمد خبر 
داد. دکتر احمد اسماعیل‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا تصریح کرد: 
متاسفانه، میزان مصرف لبنیات حدود یک واحد در روز است؛ در 
حالی که مصرف روزانه 2 تا 3 واحد برای اغلب گروه‌های سنی را 
توصیه کرده‌اند. برخی گروه‌های سنی مانند کودکان و نوجوانان 
که در سن رشد قرار دارند، مصرف 3 واحد در هر روز توصیه شده و 

این میزان برای سالمندان نیز ۳ تا ۴ واحد لبنیات است. 
    

آغاز طرح پاکسازی تفرجگاه‌های تهران 
از معتادان و موادفروشان

فرمانــده انتظامی تهران 
بزرگ از اجرای مرحله نخست 
طرح ساماندهی بوستان‌ها و 
تفرجگاه‌های شهری تهران با 
هدف مقابله با حضور معتادان 
متجاهر، خرده‌فروشان مواد 
مخدر و برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی خبر داد و گفت: این 
طرح در سایر بوســتان‌ها و پارک‌های جنگلی پایتخت نیز اجرا 
خواهد شد. به گزارش ایسنا، سردار عباسعلی محمدیان، با اشاره 
به اقدامات انجام‌شده در این زمینه افزود: با هدایت‌های فرمانده 
کل انتظامی کشور و پیگیری‌های صورت‌گرفته وهمچنین ورود 
دستگاه‌های مسئول، پاکســازی محلاتی که سال‌ها با معضل 
حضور معتادان متجاهر مواجه بودند، در دستور کار قرار گرفت و 
به‌تدریج وضعیت این مناطق تثبیت شد؛ به‌گونه‌ای که امروز حضور 
معتادان متجاهر در معابر شهری و برخی محلات به حداقل رسیده 
است. فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به گزارش‌های دریافتی 
درباره حضور برخی افراد آسیب‌دیده اجتماعی، معتادان متجاهر و 
خرده‌فروشان مواد مخدر در بوستان‌ها و پارک‌های جنگلی تهران 
گفت: بر همین اساس، مرحله نخست طرح ساماندهی این فضاها 

با طراحی عملیات ویژه و حضور همکاران پلیس اجرا شد.

از گوشه و کنار
پروژه ۷۰ همتی انتقال آب عمان به کویر در مرحله فروش لوله‌های خریداری شده است!

هفت سال هزینه‌کرد بی‌نتیجه

سعیده علیپور

رئیس انجمن علمی روان پزشکان ایران گفت: داروهای روان پزشکی دچار کمبود است 
و بسیاری از بیماران با مشــکل پیدا کردن داروهای خود مواجه هستند و در نتیجه گاهی 
مجبور می‌شویم دارو را کم کرده یا قطع کنیم که منجر به هزینه روانی برای بیماران روان 

پزشکی می‌شود.
به گزارش ایرنا، ســید وحید شــریعت درباره کمبود داروهای روان پزشکی افزود: در 
سال‌های اخیر به یاد ندارم که کمبود داروهای روان پزشکی به این صورت شکل بگیرد و حجم 
زیادی از این داروها در دسترس بیماران نباشد. از طرفی متاسفانه بیماران باید این ریسک 

را بپذیرند که داروهای آنها تغییر کند و این موضوع منجر به بار روانی برای بیماران می‌شود.
رئیس انجمن علمی روان پزشکان ایران اظهار کرد: داروهای خارجی روان پزشکی مدت 
زیادی‌ است که در بازار موجود نیست و کمبود داروهای این حوزه عمدتا مربوط به داروهای 
تولید داخل اســت؛ تعداد معدودی از داروهای روان پزشــکی در داخل تولید نمی‌شوند و 
وارداتی هستند و عمده این داروها در داخل کشور تولید می‌شــد اما حتی این داروها هم 

اکنون موجود نیست.
وی ادامه داد: این کمبودها به این دلیل رخ داده که مواد اولیه داروهای روان پزشکی تولید 

داخل، از خارج تامین می‌شده است.
با وجود تولید بخش عمده داروهای روان‌پزشکی در کشور، این داروها نیز با کمبود مواجه 
شده‌ است. علت اصلی این کمبود، وابستگی تولید داخل به تأمین مواد اولیه از خارج کشور 

است.

دقیقا کدام داروهای روان پزشکی موجود نیست
شــریعت درباره جزییات داروهایی که دچار کمبود اســت، اظهار کــرد: از جمله این 
داروها که دچار کمبود اســت می‌توان به داروهای ضد افســردگی مانند ونلافاکســین، 
دولوکستین، ســرترالین و میرتازاپین اشاره کرد. داروهای آنتی ســایکوتیک )ضد روان 
پریشــی( طولانی اثر هیچ کدام موجود نیســت؛ ســه یا چهار نوع از این داروهــا را داریم 
که به صورت تزریقی اســتفاده می‌شــود و در بازار وجود ندارد یا به شــکل محدود توزیع 
می‌شــود. داروهای ضد اضطراب مانند بوســپیرون نیز پیــدا نمی‌شــود. وی ادامه داد: 

همچنین داروهایی مانند پرفنازین، تــری فلوئوپرازین، فلووکســامین و نورتریپتیلین 
 نیز دچار کمبود اســت. دارویی مانند کلومی‌پرامین که هیچ جایگزینــی ندارد هم دچار 

کمبود است.

کمبود این داروها چه آسیبی به بیماران روان پزشکی  وارد می‌کند
شریعت درباره آسیب این کمبودهای دارویی به بیماران روان پزشکی گفت: درباره برخی 
بیماران ماه‌ها و سال‌ها تلاش شده تا به دارویی برسند که روی آن‌ها جواب داده است؛ به طور 
مثال، داروی کلومی‌پرامین برای افرادی که وسواس مقاوم به درمان دارند، تجویز می‌شود و 
هیچ جایگزین دیگری هم ندارد و وقتی این دارو موجود نیست، حجم زیادی از این بیماران 
مجبور می‌شوند از داروهای دیگر استفاده کرده یا دارو را قطع کنند که در نتیجه، بیماری 

آن‌ها بر می‌گردد.
وی افزود: دور شدن از محیط کار و خانواده، کاهش عملکرد، بستری شدن و مشکلات 

دیگر از جمله مواردی است که می‌تواند این بیماران را تحت تاثیر قرار دهد.

کمبودها پس از جنگ تحمیلی اخیر بیشتر شد
رئیس انجمن علمی روان پزشــکان ایران اظهار کرد: کمبودهای دارویی در حوزه روان 
پزشکی قبل از جنگ تحمیلی اخیر هم وجود داشــت، اما کمتر بود و پس از جنگ شرایط 
کمبود تشدید شده و اقلام بیشتری شامل این کمبودها شد. وی افزود: قبلا به این صورت بود 
که امکان داشت یک دارو چند ماه با کمبود مواجه می‌شد و سپس تامین می‌کردند؛ اما در 

حال حاضر این داروها که دچار کمبود شده، تامین نشده است.

اختلال در انتقال برخی داروهای اعصاب و روان از هند
از سوی دیگر سخنگوی سازمان غذا و دارو با اشاره به محدودیت‌های ایجادشده در انتقال 
برخی محموله‌های دارویی از هند، تأکید کرد که این مشکلات به معنای توقف کامل واردات 
دارو از این کشور نیست، هرچند تأمین بخشی از داروهای اعصاب و روان، به‌ویژه داروهای 

ضدافسردگی سه‌حلقه‌ای، با دشواری مواجه شده است.
به گزارش ایلنا، محمد هاشــمی گفت: در شــرایط فعلی، توقف پروازهای مستقیم و 
خودداری طرف هندی از ارسال محموله‌ها با هواپیماهای ایرانی، انتقال بخشی از داروهای 

مورد نیاز کشور را با مشکل مواجه کرده است.
وی با بیان اینکه هند یکی از تأمین‌کنندگان مهم جهانی داروهای اعصاب و روان است، 
افزود: اختلال در مسیرهای انتقال بر روند تأمین برخی اقلام دارویی تأثیر گذاشته است. با 
این حال، واردات فوریتی و استفاده از مسیرهای غیرمستقیم توانسته بخشی از نیاز کشور را 
پوشش دهد؛ هرچند این اقدامات برای تأمین کامل نیاز کافی نبوده و پیگیری‌ها برای رفع 
محدودیت‌ها و بهبود روند تأمین همچنان ادامه دارد. هاشمی درباره امکان جایگزینی سایر 
کشورها برای تأمین داروهای وارداتی از هند نیز توضیح داد: انتخاب کشور مبدأ یا مسیر انتقال 
به عواملی مانند نوع دارو، ظرفیت تولیدکنندگان، امکان تأمین به‌موقع، هزینه‌ها و الزامات 
فنی و کیفی بستگی دارد. بنابراین، نمی‌توان یک کشور مشخص را جایگزین قطعی تمام 

داروهای وارداتی  از هند دانست.
به گفته سخنگوی سازمان غذا و دارو، استفاده از مسیرهای غیرمستقیم و بررسی ظرفیت 
سایر تأمین‌کنندگان معتبر، متناسب با شرایط هر قلم دارویی، از جمله راهکارهایی است که 

برای بهبود روند تأمین در دست پیگیری قرار دارد.
وی در ادامه با اشاره به سهم تولید داخل از بازار دارویی کشور، اظهار کرد: بر اساس آمارنامه 
دارویی، حدود ۹۸.۸۷ درصد داروهای بازار از نظر تعداد در داخل کشور تولید می‌شوند؛ با 
این حال، سهم تولید داخل از ارزش ریالی بازار حدود ۸۶.۱۴ درصد است و داروهای وارداتی 

۱۳.۸۶ درصد ارزش بازار را به خود اختصاص می‌دهند.

هشدار رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران:

بیماران اعصاب و روان با مشکل کمبود دارو مواجهند

گفت وگو

قرار بود طی پروژه انتقال، آب دریای 
عمان راهی طولانی را پشت سر بگذارد 

تا به شهرها و صنایع شرق کشور 
برسد. از سواحل مکران، از مسیرهای 
طولانی و دشوار، از مناطق کوهستانی 
و خشک، تا زاهدان، خراسان جنوبی و 

مشهد؛ اما...

پروژه انتقال آب دریای عمان با وعده 
پایان کم‌آبی، رونق صنعت و تغییر 

سرنوشت شرق کشور آغاز شد؛ اما 
امروز، در سایه بی‌برنامگی و غفلت 

از اولویت‌های مردم، خبر فروش 
تجهیزاتی به گوش می‌رسد که قرار بود 

راه‌حل بخشی از مشکلات باشند. گویی 
در این پروژه، پیش از آنکه آب به مقصد 

برسد، وعده‌ها به پایان رسیده‌اند

رکنا: مســعود کنعانی و ناصر عبیات، فعالان محیط‌زیســت 
خوزســتان، با هشــدار درباره تخریب هورالعظیم، از گسترش 
فعالیت‌های صنعتی، تلفات احتمالی آبزیان و تهدید معیشــت و 

آینده زندگی مردم منطقه ابراز نگرانی کردند.
به گزارش خبرنــگار اجتماعی رکنــا، هورالعظیم برای مردم 
خوزستان تنها یک تالاب نیست؛ بخشی از خاطرات، فرهنگ، تاریخ 
و شیوه زندگی جوامعی است که نسل‌ها در کنار آب و نیزارهای آن 
زندگی کرده‌اند؛ اما اکنون فعالان محیط‌زیست از تغییر چهره این 

زیست‌بوم و نگرانی درباره آینده آن سخن می‌گویند.
مسعود کنعانی، کنشگر محیط‌زیست خوزستان، در گفت‌وگو 
با رکنا با توصیف وضعیت گذشته و امروز تالاب گفت: هورالعظیم 
در گذشته سرشار از زندگی، صدا، فرهنگ و تاریخ بود و معیشت 

بسیاری از مردم منطقه به آن وابستگی داشت.

او افزود که امروز، در بخش‌هایی از تالاب، جاده‌های دسترسی به 
دکل‌های حفاری، تجهیزات صنعتی و آثار توسعه یک‌جانبه جای 

بخشی از چشم‌انداز طبیعی گذشته را گرفته‌اند.
کنعانی با اشاره به گزارش‌هایی درباره مرگ دسته‌جمعی آبزیان 
گفت که کاهش اکسیژن آب و آلودگی‌های احتمالی می‌توانند به 
مرگ ماهیان منجر شوند؛ موضوعی که به گفته او، ضرورت پایش 

مستمر کیفیت آب و بررسی علمی علت تلفات را نشان می‌دهد.
او هورالعظیم و دیگر تالاب‌های خوزستان را از عوامل مهم حفظ 
تعادل زیست‌محیطی منطقه دانست و هشدار داد که تخریب آنها 

می‌تواند شرایط زندگی در شهرهای پایین‌دست را دشوارتر کند.
این کنشگر محیط‌زیست با اشاره به شهرهایی از جمله آبادان، 
خرمشهر، اروندکنار، شادگان، هویزه و سوسنگرد گفت که ادامه 
روند تخریب زیست‌بوم و تشدید فشارهای اقلیمی می‌تواند آینده 

سکونت در این مناطق را با چالش‌های جدی روبه‌رو کند. کنعانی 
تأکید کرد که هدف کنشگران محیط‌زیست، مخالفت با اصل توسعه 
نیست، بلکه جلوگیری از توسعه‌ای است که به بهای از دست رفتن 

زیست‌بوم و معیشت مردم تمام شود.
او در پایان خواســتار همکاری دولت، دستگاه‌های مسئول، 
صنعت نفت و جوامع محلی برای حفظ بخش‌هــای باقی‌مانده 

تالاب شد.
ناصر عبیــات نیز با لحنی عاطفــی درباره تفاوت گذشــته و 
امروز هورالعظیم گفت که این تالاب بــرای او صرفاً یک موضوع 
محیط‌زیستی نیست، بلکه بخشــی از زندگی و هویت شخصی و 

جمعی مردم منطقه است.
او با اشــاره به تجربه‌های تلخ خانواده‌ها و همســایگان خود از 
بیماری‌های مختلف گفت که مردم منطقه خواهان برخورداری 

از محیطی سالم و امکاناتی هستند که زندگی شایسته را برای آنها 
ممکن کند.

عبیات تأکید کرد کــه حفاظت از هورالعظیــم باید به‌عنوان 
مســئولیتی ملی مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا پیامدهای تخریب 
محیط‌زیست خوزستان، محدود به مرزهای این استان نخواهد 

ماند.

اشک‌های فعالان محیط زیست بر پیکره تالاب بی‌جان هورالعظیم
گزارش


